

Nº OPERAÇÃO 1058181-71	Nº SICONV 870754/2018	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Tramandaí	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção do Espaço Cultural Multiuso	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Espaço Cultural Multiuso
----------------------------------	---------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL MI	448.141,60	% Período:	5,15%	15,68%	37,16%	8,34%	5,04%	7,92%	14,00%	5,45%	0,18%	1,08%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.202,38	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	37.673,81	% Período:		100,00%										
1.3.	SUPRAESTRUTURA	166.514,73	% Período:			100,00%									
1.4.	ACABAMENTOS	62.752,01	% Período:							100,00%					
1.5.	INCÊNDIO	821,90	% Período:									100,00%			
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	4.056,41	% Período:										100,00%		
1.7.	INFRAESTRUTURA DO BANHEIRO + RECEI	13.879,30	% Período:	100,00%											
1.8.	SUPRAESTRUTURA BANHEIRO + RECEPÇ	32.578,01	% Período:		100,00%										
1.9.	ACABAMENTO BANHEIRO + RECEPÇÃO	35.509,29	% Período:						100,00%						
1.10.	HIDRÁULICO	37.362,77	% Período:				100,00%								
1.11.	ELÉTRICO	22.602,68	% Período:					100,00%							
1.12.	CALÇADA E ACESSOS	24.413,79	% Período:								100,00%				
1.13.	SERVIÇOS FINAIS BANHEIRO + RECEPÇÃ	774,52	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 448.141,60				%:	5,15%	15,68%	37,16%	8,34%	5,04%	7,92%	14,00%	5,45%	0,18%	1,08%	
				Repasse:	11.478,33	34.935,65	82.806,41	18.580,20	11.240,13	17.658,48	31.206,06	12.140,77	408,73	2.402,38	
				Contrapartida:	11.603,35	35.316,17	83.708,32	18.782,57	11.362,55	17.850,81	31.545,95	12.273,02	413,17	2.428,55	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	23.081,68	70.251,82	166.514,73	37.362,77	22.602,68	35.509,29	62.752,01	24.413,79	821,90	4.830,93	
				%:	5,15%	20,83%	57,98%	66,32%	71,36%	79,29%	93,29%	98,74%	98,92%	100,00%	
				Repasse:	11.478,33	46.413,98	129.220,39	147.800,59	159.040,72	176.699,20	207.905,26	220.046,03	220.454,76	222.857,14	
				Contrapartida:	11.603,35	46.919,52	130.627,84	149.410,41	160.772,96	178.623,77	210.169,72	222.442,74	222.855,91	225.284,46	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	23.081,68	93.333,50	259.848,23	297.211,00	319.813,68	355.322,97	418.074,98	442.488,77	443.310,67	448.141,60	

Tramandaí / RS

Local

terça-feira, 31 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng Civil Bruno Lansini

CREA/CAU: RS221967

ART/RRT: 10082990