

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

Local: Avenida Flores da Cunha, N° 4400, Complemento: UPA, Bairro: Centro – Tramandaí – F

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS	
				% mês	R\$
1	Sinalização de Emergência	R\$ 159,80	0,46%	100%	R\$ 159,80
2	Sistema de Hidrantes	R\$ 24.504,19	70,73%	100%	R\$ 24.504,19
3	Sistema de Alarme de Incêndio	R\$ 3.556,36	10,27%	100%	R\$ 3.556,36
4	Mão de Obra	R\$ 6.423,75	18,54%	100%	R\$ 6.423,75
TOTAIS		R\$ 34.644,10	100,0%	100,00%	R\$ 34.644,10
TOTAL ACUMULADO (R\$)				100,00%	

Victor Cardoso Ferreira
Eng. Civil CREA - RS249443